

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 107»

344091 г. Ростов-на-Дону ул. Каширская, 10/2 т. (факс) 242-84-95

ПРИКАЗ

30.08.2019

№ 182

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении Дорожной карты по
реализации инновационного проекта

В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 07.06.2019 № 419 «Об областных инновационных площадках», решением педагогического совета от 30.08.2019 протокол № 1 и с целью создания условий для реализации инновационных проектов и программ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту инновационного проекта «Безопасная адаптированная образовательная среда для детей с ОВЗ».
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий



Н.А. Ишханян

С приказом ознакомлен:

Дорожная карта
по реализации сетевого инновационного проекта
«Безопасная адаптированная образовательная среда для детей с ОВЗ»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 107»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Ответственный	Сроки выполнения	Источники финансирования (бюджетные средства, внебюджетные средства, тыс.руб.)
1	2	3	4	5	7
I Ресурсное обеспечение					
1. Нормативно-правовые условия					
1.1	Изучение нормативно-правовой информации различного уровня по проблемам обеспечения безопасной адаптированной образовательной среды для детей с ОВЗ в условиях МБДОУ	Электронный банк нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования», МКУ районный отдел образования	сентябрь-октябрь 2019	Без финансирования
1.2	Распоряжение о создании Рабочей группы по организации проектного движения	Приказ ДОУ	Управление образования города Ростова-на-Дону	ноябрь 2019	Без финансирования
1.3	Разработка проектов примерных локальных актов и распорядительных документов по вопросам реализации сетевого инновационного проекта (инструкции, положения, договоры, проекты приказов и пр.)	Информационно-методическое письмо	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	ноябрь-декабрь 2019	Без финансирования
1.4	Создание нормативно-правовой базы,	Локальные	МБДОУ 107, МБДОУ	декабрь 2019	Без

	регламентирующей реализацию проекта	нормативно-правовые документы	138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»		финансирования
1.5	Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей цели, задачи и деятельность экспертной и рабочей групп	Локальные нормативно-правовые документы	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	декабрь 2019	Без финансирования
1.6	Разработка Положений о проведении следующих организационно-педагогических мероприятий:	Положение о проведении	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования», МКУ районный отдел образования	декабрь 2019	Без финансирования
2. Информационно-методические условия					
2.1	Заседание Рабочей группы по разработке основных требований к организации реализации первого этапа сетевого инновационного проекта	Программа (утв. заведующим ДОУ)	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	сентябрь 2019	Без финансирования
2.2	Создание электронной базы данных современной научно-методической информации в контексте безопасной адаптированной образовательной среды для детей с ОВЗ	Библиотека на электронных и бумажных носителях	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	октябрь-декабрь 2019	Без финансирования
2.3	Систематизация существующего опыта разработки перспективных проектов в контексте безопасной адаптированной образовательной среды для детей с ОВЗ	Электронный банк данных	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	ноябрь-декабрь 2019	Без финансирования
2.4	Разработка основных направлений I этапа реализации проекта	Проект положения об основных реперных точках первого этапа реализации проекта	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	ноябрь-декабрь 2019	Без финансирования
2.5	Формирование банка данных о новинках коррекционного, игрового и дидактического оборудования для детей с ОВЗ	Электронные материалы	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	ноябрь-декабрь 2019	Без финансирования

2.6	Анализ стартового ресурсного обеспечения МБДОУ (кадры)	Аналитические материалы	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	ноябрь 2019	Без финансирования
2.7	Анализ игрового, учебного и др. оборудования МБДОУ Включение в план закупок	Аналитические материалы	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	ноябрь 2019- март 2020	Без финансирования
2.8	Формирование банка цифровых ресурсов МБДОУ № 107	Методическая продукция	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	январь-май 2020	Без финансирования
2.9	Разработка проекта программы мониторинга качества реализации первого этапа сетевого инновационного проекта	Проект программы мониторинга	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	апрель 2020	Без финансирования
3. Кадровые условия					
3.1	Изучение профессиональных компетенций педагогических кадров в области формирования безопасной образовательной среды для детей с ОВЗ	Анкетирование (опросник, тест)	МБДОУ № 107	ноябрь-декабрь 2019	Без финансирования
3.2	Повышение квалификации (стажировка)	Документ о повышении квалификации (сертификат, удостоверение и т.д.)	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	январь-май 2020	
4. Материально-технические условия					
4.1	Анкетирование «Соответствие материально-технических условий организации безопасного адаптированного для детей с ОВЗ образовательного пространства требованиям ФГОС ДО»	Аналитические материалы	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	ноябрь-декабрь 2019	Без финансирования
4.2	Формирование банка данных о новинках	Электронные	МБДОУ 107, МБДОУ		Без

	оборудования для создания безопасной развивающей пространственно-предметной среды для детей с ОВЗ в условиях МБДОУ	презентационные материалы	138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	январь-май 2020	финансирования
4.3	Закупки и применения новинок оборудования и дидактических материалов, способствующих адаптации и комфортному развитию детей с ОВЗ	План закупок	МБДОУ 107, МБДОУ 138	январь-май 2020	
II Организационно-педагогическая работа					
1	Разработка модели системы профилактики рисков образовательной среды	Модель	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	октябрь 2019	Без финансирования
2	Разработка плана мероприятий деятельности в рамках реализации проекта	Дорожная карта 2019-2020 МБДОУ	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	октябрь-ноябрь 2019	Без финансирования
3	Семинар-совещание по организации профилактики рисков в образовательной среде ДОУ для детей с ОВЗ	Программа семинара-совещания	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования», Южный федеральный университет	ноябрь 2019	Без финансирования
4	Всероссийская научно-практическая конференция «Психолого-педагогические и физиологические аспекты формирования физкультурно-оздоровительных программ и обеспечение их безопасности»	Выступление с докладом, сертификат участника, программа конференции	Южный федеральный университет, МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	ноябрь 2019	Без финансирования
5	Круглый стол «Безопасная развивающая среда для детей с ОВЗ»	Программа круглого стола	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования», Южный федеральный университет	декабрь 2019	Без финансирования
6	Координационные совещания рабочей группы	Проект программы	МБДОУ 107, МБДОУ	ежеквартально	Без

	(Обсуждение и прогнозирование планы работы, модельные разработки, проекты и программы деятельности)	реализации проекта	138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»		финансирования
7	Изучение профессиональных компетенций педагогических кадров в области формирования безопасной образовательной среды для детей с ОВЗ	Анкетирование, опросник, тест	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	ноябрь-декабрь 2019	Без финансирования
8	Августовская конференция «Лучшие практики реализации проектов в сфере дошкольного образования»	Сборник научно-методических материалов	Управление образования, МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	август 2020	Без финансирования
9	Заседание экспертной и творческой групп (корректировка Дорожной карты)	Дорожная карта 2020-2021	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	сентябрь 2020	Без финансирования
III Информационно-аналитическая работа					
1	Установочный семинар по организации и проведению мероприятий в рамках проекта	Определение направлений реализации проекта	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования», Южный федеральный университет	сентябрь 2019	
2	Индивидуальные и групповые консультации, научно-методическое сопровождение (научный руководитель и др.)	Текущая корректировка механизмов реализации проекта	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования», Южный федеральный университет	сентябрь 2019-август 2020	
3	Заседание творческой группы по итогам и проблемам проведения мероприятий в рамках проекта	Отчёт	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	август 2020	Без финансирования
IV Мониторинговое сопровождение					

1	Изучение специфики образовательной ситуации в ДОУ	Аналитические материалы	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	сентябрь 2019	Без финансирования
2	Разработка глоссария, диагностического инструментария и критериального аппарата	Методические материалы	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	октябрь-декабрь 2019	Без финансирования
3	Проведение серии пилотных социопедагогических исследований	Банк первичных материалов	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	январь-май 2020	Без финансирования
4	Выявление и обоснование условий формирования безопасной адаптированной образовательной среды для детей с ОВЗ в современном образовательном пространстве	Аналитические материалы	МБДОУ 107, МБДОУ 138, ЧОУ ДПО «Методический центр образования»	январь-май 2020	Без финансирования
V Социальное партнёрство					
1	Заключение договоров социального партнёрства	Договоры	Организации-партнёры	сентябрь 2019-август 2020	